## M320 PROJEKT OBJEKTORIENTIERT

\_\_\_\_\_

# MSC VERSCHLEISSKALKULATOR

Nicola Truscello 15/12/2023



### Contents


1.	Arbe	eitspakete	3
		·	
2.	UMI	L-Diagramme	3
2	2.1	Grober Diagramm	3
		<u> </u>	
- 2	2.2	Generierter Diagramm	4

## 1. Arbeitspakete

PAKET	GESCH.	EFF.	ZU ERL.	EFF. ERL.
	AUF.	AUFWAND	BIS	DATUM
UML-Diagramm erstellen	2 Std.	3.5 Std.	15.12.23	15.12.23
Klassen nach UML-Diagramm erstellen.	20 min.	20 min.	22.12.23	22.12.23
Ausprogrammierung der Klassen mit Interface	20 min.	1.5 Std.	22.12.23	22.12.23
Main-methode ausfüllen incl. Instanziierung	35 min.	1.25 Std.	12.01.24	07.01.24
Dictionary und andere Werte ausfüllen	30 min.	30 min.	12.01.24	06.01.24
WPF-UI Erstellen	30 min.	20 min.	12.01.24	08.01.24
WPF-UI Verschönern und verlinken	1 Std.	1.5 Std.	12.01.24	08.01.24
Verbesserungen, Optimierungen und allfällige	2 Std.	2 Std.	12.01.24	12.01.24
Modifikationen				
Unit-Tests erstellen	1 Std.	1 Std.	12.1.24	12.01.24
UML generieren	20 min.	10 min.	12.1.24	12.1.24
Video erstellen.	30 min.	2 Std.	12.1.24	13.1.24

### 2. UML-Diagramme

#### 2.1 Grober Diagramm



### 2.2 Generierter Diagramm

